

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2025			Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling			Saldo BBA subsidie	Indicatoren		
Projectnr.	Project omschrijving	subsidie aan gemeente	datum verlening	Totale subsidieerbare kosten (begroot)	Subsidie bereikbaarheids-akkoord (BBA s-akkoord provincie) <=25%	Gerealiseerde projectkosten	Gerealiseerde projectkosten	Gerealiseerde projectkosten	Project gereed (J/N)	Vastgesteld e subsidie t/m 2025	Lopende bestede subsidie t/m 2025	verleende subsidie -/- vastgestelde subsidie t/m 2025 (nog lopende projecten)	planning jaar afronding	mijlpalen - toelichting project
						(subsidiabel t/m 2024)	(subsidiabel t/m 2025)	(subsidiabel cumulatief)						
012	Binderendreef	Deurne	30-10-2024	23.975.000	5.993.750	2.072.427	1.335.438	3.407.865	N		851.966	5.141.784	2027	
030a	Snelfietsroute Deurne- Eindhoven deel Deurne	Deurne	12-3-2019	145.475	36.369	145.475		145.475	J	36.369				vaststellingsbeschikking 15-2-2022 50889679
030a	2024	Deurne	17-11-2025	4.294.854	882.195	-	132.358	132.358	N		33.089	849.106	2029	correctie op eerdere beschikking 17/12/2024
037a	OV Knooppunt NS Deurne fietsenstalling	Deurne	12-3-2019	649.700	162.425	723.391		723.391	J	162.425				vaststellingsbeschikking 17-11-2025 52774065
037b	OV Knooppunt NS Deurne P + R fase 1	Deurne	12-3-2019	176.000	44.000	136.266		136.266	J	34.067				vaststellingsbeschikking 17-12-2024 52304431
totalen				29.241.029	7.118.739	3.077.559	1.467.796	4.545.354		232.861	885.056	5.990.889		